

П Р И К А З

от 6 сентября 2021 г. № 43/2


Об утверждении дорожной карты по переходу на новые ФГОС начального общего и основного общего образования

В соответствии с приказами Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ ПГО «СОШ № 1» имени Героя Советского Союза Н.В. Кологойды,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту перехода на новые ФГОС начального и основного общего образования (Приложение).
2. Заместителю директора по УВР Семеновой О.М. ознакомить с дорожной картой перехода на новые ФГОС начального и основного общего образования участников образовательных отношений.
3. Ответственному за сайт Наумовой Н.С. опубликовать настоящий приказ на сайте МБОУ ПГО «СОШ № 1» имени Героя Советского Союза Н.В. Кологойды.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Н.В. Григорьева

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2022 год
в МБОУ ШГО «Средняя общеобразовательная школа № 1» имени Героя Советского Союза Н.В. Кологойды**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Результат	Ответственный
Организационно-управленческое обеспечение				
1	Утверждение состава рабочей группы по подготовке к введению ФГОС общего (начального, основного) образования в образовательном учреждении.	Сентябрь 2021 г.	Приказ ОУ	Григорьева Н.В.
2	Обсуждение вопросов подготовки к введению ФГОС на Совете ОУ, совещаниях методического совета, совещаниях при директоре, заместителях директора по УВР, по ВР.	Сентябрь 2021- Июнь 2022 г.	Протоколы	Григорьева Н.В. Семенова О.М. Бельтюкова Т.С. Ветрова Д.А. Маркова Т.В.
3	Оценка готовности образовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования.	Ноябрь 2021 г. Февраль 2022 г. Июнь 2022 г.	Экспертные карты	Григорьева Н.В. Семенова О.М. Бельтюкова Т.С. Ветрова Д.А. Маркова Т.В.
4	Определение педагогов, готовых к введению ФГОС, по итогам экспертизы.	Февраль 2022 г. Июнь 2022 г.	Экспертная карта	Семенова О.М.
5	Проведение классных родительских собраний в 1 и 5 классах, посвященных обучению по новым ФГОС.	Апрель 2022 г. Май 2022 г.	Протоколы классных родительских собраний	Семенова О.М. Маркова Т.В.
6	Обеспечение необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся на базе образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта, в период каникул - организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательного учреждения и образовательных учреждений дополнительного образования детей.	до 1 сентября 2022 г.	Информационная справка	Семенова О.М. Бельтюкова Т.С.
Нормативно-правовое обеспечение				
7	Разработка новых локальных актов, корректировка действующих локальных актов, регламентирующих	В течение 2021-2022 учебного года	Локальные акты (приказы, Положения)	Григорьева Н.В.

	введение ФГОС в МОУ.					
8	Разработка и утверждение программ воспитания обучающихся на уровнях НОО, ООО.	Август 2022 г.	Программа	Рабочая группа		
9	Разработка и утверждение программ коррекционной работы образовательного учреждения.	Август 2022 г.	Программа	Рабочая группа		
10	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До июля 2022 г.	Учебный план на 2022/23 учебный год. План внеурочной деятельности на 2022/23 учебный год.	Заместитель директора по УВР		
11	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-х и 5-6-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год.	До июля 2023 г.	Учебный план на 2023/24 учебный год. План внеурочной деятельности на 2023/24 учебный год.	Заместитель директора по УВР		
12	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5-7-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год.	До июля 2024 г.	Учебный план на 2024/25 учебный год. План внеурочной деятельности на 2024/25 учебный год.	Заместитель директора по УВР		
13	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-8-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год.	До июля 2025 г.	Учебный план на 2025/26 учебный год. План внеурочной деятельности на 2025/26 учебный год.	Заместитель директора по УВР		
14	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5-9-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2026/27 учебный год.	До июля 2026 г.	Учебный план на 2026/27 учебный год. План внеурочной деятельности на 2026/27 учебный год.	Заместитель директора по УВР		
15	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До июля 2022 г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям	Педагоги		

				учебного плана для 1-х и 5-х классов	
16	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До июля 2023 г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов	Педагоги	
17	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До июля 2024 г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов	Педагоги	
18	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До июля 2025 г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов	Педагоги	
19	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До июля 2026 г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов	Педагоги	
20	Разработка и утверждение основных образовательных программ начального общего и основного общего образования образовательного	Январь-август 2022 г.	ООП НОО ООП ООО	Григорьева Н.В. Семенова О.М. Бельтюкова Т.С.	

	учреждения с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и обществественности.			Ветрова Д.А. Маркова Т.В.
21	Утверждение списка учебников для уровней НОО и ООО.	Май-июнь 2022 г.	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Семенова О.М. Кузовникова О.В.
Методическое обеспечение				
22	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС и реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС.	Август текущего года	План ВШК	Григорьева Н.В. Семенова О.М. Бельтюкова Т.С. Ветрова Д.А.
23	Изучение методических рекомендаций для ОУ по введению ФГОС.	В течение учебного года	Протоколы	Рабочая группа ОУ
24	Организация и проведение семинаров по введению ФГОС (разработка образовательной программы, разработка рабочих программ и др.).	В течение учебного года	План-график	Семенова О.М. Бельтюкова Т.С.
25	Организация корпоративного обучения по новым ФГОС.	В течение учебного года	План-график	Семенова О.М.
26	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО.	В течение учебного года	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Семенова О.М.
Кадровое обеспечение				
27	Анализ потребностей, обеспечение условий для обучения педагогов для введения ФГОС. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Сентябрь 2021 г.	План-график курсовой подготовки	Семенова О.М.
28	Обеспечение участия учителей школы образовательного учреждения в мероприятиях, посвященных тематике введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (в рамках ГМО,	В течение учебного года	План методической работы	Семенова О.М.

	городских формах педагогического общения).				
29	Создание условий для комплексного взаимодействия педагогов с образовательными учреждениями, обеспечивающего возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы начального общего образования, использования инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций.	до 1 сентября 2022 года	План методической работы	Григорьева Н.В.	
Информационно-аналитическая деятельность					
30	Функционирование информационного стенда в методическом кабинете (учительской) по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО.	2021 -2017 г.г.	Информационный стенд	Заместитель директора по УВР	
31	Изучение педагогического и управленческого опыта по вопросам внедрения ФГОС в других ОУ ПГО.	2021 -2017 г.г.	Аналитическая справка	Заместитель директора по УВР	
32	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Сентябрь 2021 г.	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	Заместитель директора по УВР	
33	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение учебного года	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Директор Заместитель директора по УВР	
34	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов.	В течение учебного года	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.	Директор Заместитель директора по УВР Педагог-психолог	

			Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога	
Контрольно – диагностическая деятельность				
35	Проведение экспертизы рабочих программ по учебным предметам.	Июнь 2022 г.	Протокол методического совета ОУ	Заместитель директора по УВР
36	Экспертиза программ внеурочной деятельности.	Июнь 2022 г.	Протокол методического совета ОУ	Заместитель директора по УВР
37	Анализ действующих УМК на соответствие требованиям ФГОС.	Апрель 2022 г.	Справка	Педагог-библиотекарь
38	Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС.	Апрель 2022 г.	Справка	Заместитель директора по УВР
39	Анализ выполнения плана основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в ОУ.	В течение учебного года	Протоколы совещаний при директоре	Заместитель директора по УВР
40	Контроль соответствия условий в ОУ требованиям ФГОС.	Со дня введения ФГОС	Справки, приказы	Григорьева Н.В. Семенова О.М. Бельтюкова Т.С. Ветрова Д.А.
Финансово-экономическая деятельность				
41	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС.	2021 г.	Бюджет 2011	Ежова Н.В.
42	Финансирование введения ФГОС в ОУ.	Со дня введения ФГОС	(согласно бюджетного финансирования)	Ежова Н.В.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Григорьева Наталья Валерьевна

Действителен с 25.04.2022 по 25.04.2023